
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHECKLISTE LV‐ERSTELLUNG 
 

Diese Checkliste hilft bei der Ausschreibung die Aufgaben der verschiedenen Planungsbeteiligten 
zu trennen und Kostendopplungen oder ‐auslassungen zu vermeiden. 
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Gebrauchsanweisung zur Checkliste 
 
In nahezu jedem Projekt setzen sich die projektbeteiligten Planer wieder neu und unterschiedlich 
zusammen. 
 
In der Leistungsphase 6 umfasst die Leistungspflicht des Architekten unter anderem auch die 
Koordination der übrigen an der Ausschreibung fachlich Beteiligten, so etwa TGA‐ und Fassaden‐
fachplaner. 
 
Vom Architekten ist demzufolge die Abgrenzung der Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Planungsbeteiligten und Ausschreibenden vorzunehmen. 
 
Hilfreich ist hierbei die Verwendung der nachfolgenden Checkliste für Schnittstellen, aus der eine 
Vielzahl der planungstypischen Schnittstellen zur Fragestellung „wer‐macht‐was?“ hervorgehen. 
 
Wichtig bei der Anwendung ist, dass in jeder Zeile immer nur ein Kreuz eingesetzt wird, damit die 
Verantwortlichkeit klar festgelegt ist. Würden in einer Zeile mehrere Kreuze gesetzt, so wären 
die Verantwortlichkeiten eben nicht eindeutig definiert. ‐ Anders sieht es bei erforderlichen An‐
gaben oder Zuarbeiten aus; hier kann es vorkommen, dass ein Verantwortlicher (Kreuz) von meh‐
reren Beteiligten Zuarbeiten, Angaben oder ähnliches benötigt, um seine Leistung erbringen zu 
können.  
 
Die Spaltenköpfe der nachfolgenden Checkliste sind selbstverständlich projektbezogen an die je‐
weiligen Planungsbeteiligten anzupassen. 
 
 
 
 
 
… und wenn Sie dann für ihre Ausschreibung der Hochbauarbeiten Leistungspositionstexte oder 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen benötigen sollten, finden Sie hier eine komplette 
Textdatenbank für die Gewerke des Hochbaus zum Erwerb. 
https://www.besser‐ausschreiben.de 

 



Checkliste: LV‐Schnittstellen
Bauvorhaben:

X = Zuständig; Leistungserbringung A= Angabe ZU= Zuarbeit
G = Gewerkeweise jedes Gewerk für sich selbst K = Koordination

Nr. Hochbau
Innen‐

architekt

Fassaden

planer
TGA‐HLS TGA‐ ELT

Frei‐

anlagen
Mieter Bauherr

200 Rückbau/Abbruch/Entsorgung
200.1 Ausbau Bodenbeläge
200.2 Ausbau Kontamination (Asbest, PCP, ...)
200.2.1 ‐ Wandbehänge außen
200.2.2 ‐ Hochbau/Innenausbau
200.2.3 ‐ TGA: KMF‐Dämmungen etc.
200.2.4 ‐ TGA: Trafos (PCB)
200.2.5 ‐ Dächer teerhaltige Materialien
200.2.6 ‐ Dächer Asbestdeckungen
200.4 Provisorische Staub‐ und Lärmschutzwände
200.5 Konstruktiver Ausbau (statisch relevant)
200.6 Konstruktive Abstützungen, Bauzustände
200.7 Ausbau haustechnische Geräte, Trafos und Schaltschränke
200.7.1 Freischaltung Gas, Wasser
200.7.2 Freischaltung ELT, TK
200.7.3 ‐ Ausbau Kabel/Rohre vor Wänden/Decken
200.7.4 ‐ Ausbau Kabel/Rohre in Querschnitt Wänden/Decken
200.7.5 ‐ Ausbau Lüftungsleitungen
200.7.6 ‐ Ausbau Haustechnik Sockel, Fundamente
200.8 Fassade/Dach
200.8.1  ‐ Rückbau Fassadenputz und ‐behang
200.8.2 ‐ Ausbau Fenster, PR‐Fassaden und Außentüren
200.8.3 ‐ Ausbau Sonnenschutz
200.8.4 ‐ Ausbau Blendschutz
200.8.5 ‐ Rückbau Dachabdichtung und ‐dämmung
200.8.6 ‐ Rückbau Dachdeckung und ‐dämmung
200.8.7 ‐ Aufnehmen Gehweg/Beläge am Hausgrund

391 Baustelleneinrichtung/Gerüstbau
391.1 Baustelleneinrichtungsfläche
391.1.1 ‐ Antrag Flächennutzung stellen
391.1.2 ‐ Fläche anmieten
391.1.3 ‐ Beweissicherung Straße und Nachbarn für BE
391.1.4 ‐ BE Überfahrten öffentliches Straßenland herstellen
391.1.5 ‐ BE Fläche herrichten, Baustraßen
391.2 Anschlüsse BE Wasser
391.2.1 ‐ Wasser, Abwasser beantragen
391.2.2 ‐ Wasser, Abwasser herstellen
391.2.3 ‐ Wasser, Abwasser vorhalten für AN Rohbau
391.2.4 ‐ Wasser, Abwasser vorhalten für AN Ausbau
391.2.5 ‐ Kosten für Verbrauch Wasser, Abwasser
391.3 Anschlüsse BE Strom
391.3.1 ‐ Strom beantragen
391.3.2 ‐ Strom Anschluß herstellen bis Übergabepunkt im Bau
391.3.3 ‐ Strom: Verteilung vorhalten für AN Rohbau
391.3.4 ‐ Strom: Verteilung vorhalten für AN Ausbau
391.3.5 ‐ Baustellenbeleuchtung Rohbau
391.3.6 ‐ Baustellenbeleuchtung Ausbau
391.3.7 ‐ Baustellenbeleuchtung Bauzaun
391.3.8 ‐ Kosten für Verbrauch Strom
391.4 Container
391.4.1 ‐ BE‐Container für AN Rohbau
391.4.2 ‐ BE‐Container für AN Ausbau
391.4.3 ‐ BE‐Container für AG
391.4.3a ‐ Bemusterungscontainer gem BQA (Hütten!)
391.4.4 ‐ Sanitärcontainer
391.4.5 ‐ Materiallager im Gebäude
391.4.6 ‐ Materiallager Container
391.4.7 ‐ Container: Fundament für Container
391.4.8 ‐ Container anliefern, aufbauen
391.4.9 ‐ Container vorhalten
391.4.10 ‐ Container betreiben (Strom, Wasser, Reinigung)
391.5 Bauzaun
391.5.1 ‐ Bauzaun aufstellen
391.5.2 ‐ Bauzaun vorhalten Rohbauzeitraum
391.5.3 ‐ Bauzaun vorhalten Ausbauzeitraum
391.5.4 ‐ Bauzaun unterhalten Ausbauzeitraum
391.5.5 ‐ Beleuchtung Bauzaun
391.5.6 ‐ Drehkreuz Personenkontrolle
391.5.7 ‐ Schranke Fahrzeugkontrolle
392 Gerüste
392.1 Fassadengerüste
392.1.1 ‐ Fassadengerüste für Rohbau
392.1.2 ‐ Fassadengerüste Behang/Putz
392.1.3 ‐ Fassadengerüste Fensterbau
392.1.4 ‐ Fassadengerüste Vormauerschale
392.2 Innengerüste
392.2.1 ‐ Normalgeschosse

Thema

Legende
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Nr. Hochbau
Innen‐

architekt

Fassaden

planer
TGA‐HLS TGA‐ ELT

Frei‐

anlagen
Mieter BauherrThema

392.2.2 ‐ Atrien, Lufträume
392.2.3 ‐ Treppenhausköpfe

‐ Schachtzgerüste TGA
‐ Rollgerüste bis 5,00 MTR

392.3 Mobile Gerüste
392.3.1 ‐ Teleskophubsteiger
392.3.2 ‐ Rollgerüste (bis 5,00 mtr)
392.3.3 ‐ fliegende Teppiche

310 Baugrube
311 Aushub
311.1 ‐ Restaushub ca. 0,50‐1,00 m
311.2 ‐ Aushub Fundamente/Unterfahrten
311.3 ‐ Aushub Rohrgräben (außerhalb Gebäude)

‐ Aushub Rohrgräben (innerhalb Gebäude)
311.4 Wiederanfüllung
311.5 ‐ Wiederanfüllung Rohrgräben
311.6 ‐ Wiederanfüllung Baugrube bis OKFF Bauwerk EG
311.7 ‐ Wiederanfüllung über OK Bauwerk hinaus
311.8 ‐ Mutterbodenauftrag
311.9 ‐ Planum Gelände
313 Wasserhaltung
313.1 ‐ Planung, Angaben zur LV‐Erstellung
313.2 ‐ LV‐Erstellung
313.3 ‐ Wasserhaltung einrichten
313.4 ‐ Wasserhaltung betreiben
313.5 ‐ Wasserhaltung: Einleitgebühren/Unterhaltskosten
313.6 ‐ Wasserhaltung: Reinigungskosten kontaminiertes Wasser
313.7 ‐ Wasserhaltung: Brunnen und Lanzen ausbauen

320 Bodenplatten/Gründung
323 Pfähle
323.1 ‐ Pfähle: Planung/Bemessung/Angaben für LV
323.2 ‐ Pfähle: LV‐Erstellung
323.3 ‐ Pfähle: Bauausführung
323.4 ‐ Pfähle: Pfahlköpfe Abspitzen
320.1 Entwässerungskanalarbeiten unter Bodenplatte
320.1.1 ‐ Erdarbeiten (Aushub, Verbau, s. zuvor, hier:) Wiedereinbau
320.1.2 ‐ Sandbett im Gefälle
320.1.3 ‐ Rohrleitungen, Rinnen, Einlauftöpfe beistellen
320.1.4 ‐ Rohrleitungen, Rinnen, Einlauftöpfe Montage/Einbau
320.1.5 ‐ Schächte außerhalb Gebäude
320.3 Pumpensümpfe/Anschlusschächte
320.3.1 ‐ Betonfertigteile
320.3.2 ‐ Schächte Ortbeton
320.3.3 ‐ Abdeckungen für Fertigteile
320.3.4 ‐ Abdeckungen für Ortbeton
320.3.5 ‐ Rohrdurchführungen WU für Ortbeton
320.3.6 ‐ Kabel für GLT‐Störmeldung: Zuführung und aufklemmen
320.3.7 ‐ Geber für GLT‐Störmeldung
320.4 Blitzschutz
320.4.1 ‐ Fundamenterder/Netz Angabe
320.4.2 ‐ Fundamenterder/Netz unt. Bodenplatte und Ringerde beist.
320.4.3 ‐ Fundamenterder/Netz unt. Bodenplatte und Ringerde Einbau
320.4.4 ‐ Fundamenterder Ring Potiausgleich
320.4.5 ‐ Erder in aufgehenden Stahlbetonbauteilen
320.4.6 ‐ Aufklemmen
320.4.7 ‐ Potischienen/Potenzialausgleich
320.4.8 ‐ Messung, Abnahme, Prüfbuch
320.5 WU‐Beton (Bauteilübergreifend)
320.5.1 ‐ WU‐Konzept, Planung Fugen
320.5.2 ‐ Angabe Beanspruchungsklasse
320.5.3 ‐ Angabe Nutzungsklasse
320.5.4 ‐ Angabe Exositionsklassen
320.5.5 ‐ Angabe Rißweiten
320.5.6 ‐ Mindestbauteildicken
320.5.7 ‐ Grundwasserstand/Betonagressivität GW
325 Bodenaufbauten
325.1 ‐ Estrich/Anstrich in Technikräumen
325.2 ‐ Bodenplatte für Estrich/Hobo Dobo
325.4 ‐ Estrich / Teilbereiche UG flügelgeglättet
325.5 ‐ Beschichtung Industrieboden/Tiefgarage
325.6 ‐ Markierungen/Nummerierungen auf Böden
327 Drainage
327.1 ‐ Erdarbeiten (Aushub, Filtervlies, Kies, Anfüllen)
327.2 ‐ Rohrleitungen, Drainagerohre, Kontrollrohre
327.3 ‐ Schächte außerhalb Gebäude
327.5 ‐ Rigolen

330 Tragende Innen‐ und Außenwände, auch UG
330.1 Wärmedämmung
330.1.1 ‐ Perimeterdämmung Wand gegen Erdreich
330.1.2 ‐ Wärmedämmung Wandhoch WDVS innenseitig
330.2 Schlitze und Einbauteile
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Nr. Hochbau
Innen‐

architekt

Fassaden

planer
TGA‐HLS TGA‐ ELT

Frei‐

anlagen
Mieter BauherrThema

330.2.1 ‐ Schlitze bemessen/angeben
330.2.2 ‐ Einbauteile beistellen
330.2.3 ‐ Sanitär‐ und Heizleitungen Schlitze in Beton anlegen
330.2.4 ‐ Sanitär‐ und Heizleitungen Schlitze in MWK anlegen
330.2.5 ‐ Sanitär‐ und Heizleitungen Schlitze schließen
330.2.6 ‐ Elektroschlitze schließen
330.2.9 ‐ Wanddurchbrüche herstellen < DN 150
330.2.10 ‐ Wanddurchbrüche herstellen > DN 150
330.2.11 ‐ Wanddurchbrüche ohne Brandschutzanforderung schließen
330.2.12 ‐ Wanddurchbrüche mit Brandschutzanforderung schließen
330.3 Betonwände
330.3.1 ‐ Leerrohre und Schalterdosen Planung
330.3.2 ‐ Leerrohre und Schalterdosen beistellen
330.3.3 ‐ Leerrohre und Schalterdosen einlegen
330.3.4 ‐ Einbauteile (Leuchtentöpfe etc.) beistellen
330.4 Kellerfenster und ‐schächte
330.4.1 ‐ Kellerfenster
330.4.2 ‐ Lichtschächte GFK/Beton‐Fertigteile
330.4.3 ‐ Lichtschächte Ortbeton
330.4.4 ‐ Gitterroste Lichtschächte Fertigteile
330.4.5 ‐ Gitterroste Lichtschächte Ortbeton
330.4.6 Doyma‐/Hauffdichtungen in Außenwand
330.4.7 ‐ Kernbohrung erstellen
330.4.8 ‐ Dichtung beistellen
330.4.9 ‐ Einbau Dichtung

340 Innenwände
340.1 Nicht tragendes Mauerwerk
340.1.1 ‐ Nicht tragende Trennwände UG
340.1.2 ‐ Nicht tragende Trennwände Normalgeschosse
340.1.3 ‐ Sichtmauerwerk im Innenbereich
340.1.4 ‐ Mauerwerk: Schließen von Installationsschächten
340.1.5 ‐ Deckenanschlussfugen schließen ohne Brandschutzanforderung
340.1.6 ‐ Deckenanschlussfugen schließen mit Brandschutzanforderung
340.2 Innentüren im Rohbau
340.2.1 Stahlzargen ohne Anforderung
340.2.1.1 ‐ Lieferung Stahlzargen
340.2.1.2 ‐ Beiputz Stahleckzargen
340.2.1.3 ‐ Vermörtelung Stahlzargen
340.2.2 Stahlblechtüren (ohne Technikräume)
340.2.3 T30‐ Stahlblechtüren an Technikräumen
340.3 Türen/Tore m. Antrieb oder Offenhaltung bzw. kraftbetätigt
344 Innenwände/Innentüren
344.1 Elektronisches Schließystem
344.1.1 ‐ Planung, Systemauswahl
344.1.2 ‐ Türen vorrichten
344.1.3 ‐ Kartenleser auf Wand
344.1.4 ‐ Schlösser liefern
344.1.5 ‐ Mechanische Zylinder
344.1.6 ‐ Elektronische/ Halbelektronische Zylinder
344.1.7 ‐ Verkabelung Gebäude
344.1.8 ‐ Programmierungssoftware
344.1.9 ‐ Erstcodierung Schließelemente, bzw. Schlösser
344.2 Elektromot. angetriebene/offengehaltene Innentüren
344.2.1 ‐ Planung Einbauorte/Erfordernis
344.2.2 ‐ System‐ und Herstellerauswahl; Angaben zur Schaltung
344.2.3 ‐ Motorantriebe ggfs. samt Sensorleisten
344.2.4 ‐ Offenhaltungsanlagen samt RMZ und integrierter Rauchmelder
344.2.5 ‐ Zusätzlicher Deckenrauchmelder
344.2.6 ‐ Betätigungstaster
344.2.7 ‐ Kabel 230V und für BMA
344.2.8 ‐ Aufklemmen Offenhaltungsanlagen
344.2.9 ‐ Aufklemmen elektrisch angetriebene Türen
344.2.10 ‐ Inbetriebnahme der Türen
344.3 Sondertüren
344.3.1 ‐ Traforaumtüren (Doppelschließung, Belüftung)
344.3.2 ‐ Kühlraumtüren
344.3.3 ‐ sonstige Sondertüren

335 Außenwände/Fassade oberirdisch
335.1 Fassadenarten‐/bekleidungen
335.1.1 ‐ WDVS/Putzfassade
335.1.2 ‐ Klinkermauerwerk/Vorsatzschale
335.1.3 ‐ Plattenbekleidungen
335.1.4 ‐ PR‐Fassade
335.1.5 ‐ Lochfenster
335.1.6 ‐ Rolltore/Scherengittertore
334 Fensterelemente
334.1 Planung
334.1.1 ‐ Angaben Einbauteile in Fenster für EMA
334.1.2 ‐ Angaben Einbauteile in Fenster für GLT
334.1.3 ‐ Fensterliste erstellen
334.1.4 ‐ Fensterliste prüfen und freigeben
334.1.5 ‐ LV‐Erstellung
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Nr. Hochbau
Innen‐

architekt

Fassaden

planer
TGA‐HLS TGA‐ ELT

Frei‐

anlagen
Mieter BauherrThema

334.1.6 ‐ Werkstattplanung
334.2 Bauausführung
334.2.1 ‐ Anschlußfuge außen winddicht herstellen
334.2.2 ‐ Anschlußfuge dämmen
334.2.3 ‐ Anschlußfuge innen dampfdicht herstellen
334.2.4 ‐ Abdichtung unterer Abschluß anarbeiten an Gebäudeabd.
334.3 Fensterbänke
334.3.1 ‐ Fensterbänke unterseitig Wärmedämmung außen
334.3.2 ‐ Fensterbänke außen metallisch
334.3.3 ‐ Fensterbänke außen mineralisch
334.3.4 ‐ Fensterbänke innen
334.3.5 ‐ Abwässerung Mörtel schräg anziehen (Altbau)
334.4 Kraftbetätigte Türen/Tore in Fassade
334.4.1 ‐ Türen und Tore: Flügel/Mechanik
334.4.2 ‐ Zuleitung/Verkabelung/Taster
334.4.3 ‐ Antriebe/Motoren/Sensorleisten
334.4.4 ‐ Fluchttürterminals
334.4.5 ‐ Steuergeräte‐/zentralen
334.4.6 ‐ Aufklemmen Antriebe
334.4.7 ‐ Inbetriebnahme, Abnahme
334.5 Windfanganlagen/Karusselltüren
334.5.1 ‐ Türen und Tore: Flügel/Mechanik
334.5.2 ‐ Feststehende Seitenteile/obere Abdeckung
334.5.3 ‐ Zuleitung/Verkabelung/Taster
334.5.4 ‐ Antriebe/Motoren/Sensorleisten
334.5.5 ‐ Fluchttürterminals
334.5.6 ‐ Steuergeräte‐/zentralen/Rauchmelder
334.5.7 ‐ Inbetriebnahme (in Flucht‐ und Rettungswegen)
334.5.8 ‐ Reedkontakte vorrüsten inkl. verdeckter Kabelführung
334.5.9 ‐ Reedkontakte liefern
334.5.10 ‐ Reedkontakte einbauen
334.5.11 ‐ Fußboden Windfanganlagen/Karusseltüranlagen
334.5.12 ‐ Sauberlaufmatte und ‐rahmen im Windfang
334.5.13 ‐ Innere Decke Windfanganlagen/Karusseltüranlagen
334.5.14 ‐ Luftschleieranlage: Gerät beistellen
334.5.15 ‐ Luftschleieranlage: Gerät einbauen
334.5.16 ‐ Luftschleieranlage: Zuführung an Heizkreislauf
334.5.17 ‐ Luftschleieranlage: Anbindung an Heizkreislauf
334.5.18 ‐ Anschluss Abdichtung an Bauwerk
334.6 Sprechanlage/Klingelanlage/Briefkästen
334.6.1 ‐ Planung
334.6.2 ‐ Fundament für Steele
334.6.3 ‐ Steele
334.6.4 ‐ Einbaurahmen
334.6.5 ‐ Abdeck‐/Frontplatte
334.6.6 ‐ Briefkästen
334.6.7 ‐ Klingeltaster
334.6.8 ‐ Rufmodul liefern/aufklemmen
334.6.9 ‐ Videomodul liefern/aufklemmen
334.10 Außenhautsicherung ‐ Einbruchschutz
334.10.1 ‐ Reedkontakte vorrüsten inkl. verdeckter Kabelführung
334.10.2 ‐ Reedkontakte liefern
334.10.3 ‐ Reedkontakte einbauen
334.10.4 ‐ Glasspinnen Kabelzuführung verdeckt im Rahmen
334.10.5 ‐ Glasspinnen liefern
334.10.6 ‐ Glasspinnen einbauen
334.10.7 ‐ Klemmdosen/ Aufklemmen/ Kabelzuführung Glasspinnen
334.10.8 ‐ Fluchttürterminals
334.10.9 ‐ Alarmgeber Türmissbrauch (Grüne Kiste zum Wegschlagen)
334.11 Fassadenbeleuchtung
334.11.1 ‐ Leuchten liefern
334.11.2 ‐ Leuchten einbauen und aufklemmen
334.11.3 ‐ Sichtbeton: Einbetoniertöpfe liefern
334.11.4 ‐ Sichtbeton: Einbetoniertöpfe einbauen
334.11.5 ‐ Kabel/Zuleitung
334.15 Fassade Sondereinbauten
334.15.1 FSD Feuerwehrschlüsseldepot für BMA
334.15.1.1 ‐ Gerät beistellen
334.15.1.2 ‐ Gerät aufklemmen
334.15.1.3 ‐ Gerät einbauen
334.15.1.4 ‐ Fassadenaussparung/ ‐anpassung
334.15.2 Schlüsseltresor für Aufzug, EMA usw.
334.15.2.1 ‐ Gerät beistellen
334.15.2.2 ‐ Gerät einbauen
334.15.2.3 ‐ Fassadenaussparung/ ‐anpassung
334.20 Sonstige Leistungen Fassade
334.20.1 ‐ Absturzsicherungen/Brüstungen
334.20.2 ‐ Auskragende Vordächer
334.20.3 ‐ Attikaverblechung ob. Fassadenabschluss Alufassade
334.20.4 ‐ Attikaverblechung ob. Fassadenabschluss mineral. Fassade
334.20.5 ‐ Metallgeländer im oberen Fassadenabschluss
334.20.6 ‐ Glasgeländer im oberen Fassadenabschluss
334.20.7 ‐ Fassadenrüstungen
334.30 Fassade: Kaltfassaden Technikaufbauten über Dach
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334.30.1 ‐ Angaben zur Größe/Reviöffnungen
334.30.2 ‐ Planung Fassaden Technikumhausungen
334.30.3 ‐ LV‐Erstellung Fassaden Technikaufbauten
334.30.4 ‐ Fundamente für Kaltfassaden
334.30.5 ‐ Abdichtungsdurchdringungen für Kaltfassaden
334.30.6 ‐ Unterkonstruktion Stahlbau
334.30.7 ‐ Bekleidung Lamellen, Sinusbleche etc. warm
334.30.8 ‐ Bekleidung Lamellen, Sinusbleche etc. kalt
338 Sonnenschutz
338.1 Sonnenschutz Liefern und Beistellen nach Montagesituation
338.1.1 ‐ Rollladenkästen Massivwandeinbau
338.1.2 ‐ Rollladenkästen Überbau/Vorwandeinbau
338.1.3 ‐ Unterbau/Befestigung Sonnenschutz außen Vorwand
338.1.4 ‐ Ausarbeitung WDVS für Sonnenschutz
338.1.5 ‐ Liefern Führungsschienen und ‐seile
338.2 Sonnenschutz Antriebe
338.2.1 ‐ Elt. Antrieb Rollladen/Sonnenschutz
338.2.2 ‐ Schalter
338.2.3 ‐ Kabel und Kabelwege im Gebäude Planung
338.2.4 ‐ Kabel und Kabelwege im Gebäude Ausführung
338.2.5 ‐ Steuergeräte‐/zentralen
338.2.6 ‐ Aufklemmen alle Endgeräte
338.2.7 ‐ Inbetriebnahme/Erstprogrammierung
338.2.8 ‐ Antriebe/Motore liefern
338.2.9 ‐ Motorsteuergeräte/Etagenverteiler mit Wind‐/Regenwächter
338.3 Blendschutz innenliegend
338.3.1 ‐ Unterbau/Befestigung
338.3.2 ‐ Elt. Antrieb Blendschutz
338.3.3 ‐ Schalter
338.3.4 ‐ Kabel
338.3.5 ‐ Motorsteuergeräte
338.3.6 ‐ Behänge mit Antrieben/Motore
338.3.8 ‐ Einarbeitung deckenbündig in Abhangdecke
338.3.9 ‐ Führungsschienen
338.3.10 ‐ Reviöffnung in Abhangdecke

350 Decken
351 Betondecken
351.1.1 ‐ Leerrohre und Auslassdosen Planung
351.1.2 ‐ Leerrohre und Auslassdosen beistellen
351.1.3 ‐ Leerrohre und Auslassdosen einlegen
351.2 Betonkernaktivierung
351.2.1 ‐ LV‐Erstellung/Angaben
351.2.2 ‐ Bemessung Bewehrung Mehraufwand
351.2.3 ‐ Beistellen Rohrmaterial
351.2.4 ‐ Einbau
351.3 Deckendurchbrüche
351.3.1 ‐ Deckendurchbrüche Bemessung/Angabe
351.3.2 ‐ Deckendurchbrüche herstellen < DN 150
351.3.3 ‐ Deckendurchbrüche herstellen > DN 150
351.3.4 ‐ Deckendurchbrüche ohne Brandschutz schließen
351.3.5 ‐ Deckendurchbrüche mit Brandschutz schließen
351.3.6 ‐ Spachtelung Filigrandeckenplattenfugen
351.3.7 ‐ Installationsschächte Schachtbühen/Gitterroste
351.4 Wärmedämmung (WD) UG‐Decken
351.4.1 ‐ WD Decke und Oberwände UG in Schalung eingelegt
351.4.2 ‐ WD Decke und Oberwände UG direkt gedübelt
351.4.3 ‐ WD Decke und Oberwände UG Schienensystem
352 Abhang‐ und Unterdecken
352.1 Decken
352.1.1 ‐ Unterkonstruktion
352.1.2 ‐ Weitspannträger / Hilfs‐UK für Deckenkonstruktion
352.1.3 ‐ Kabel‐ und Leitungswege in Abhangdecken
352.1.4 ‐ Beplankung der Decke/ Einlegeplatten
352.1.5 ‐ Ausschnitte in Decken herstellen
352.1.6 ‐ Ausschnitte in Decken verstärken
352.1.7 ‐ Deckeneinbauten Lastabtragung/ ggf.Abhängung v. Rohdecke
352.1.8 ‐ Klapp‐ und Schiebedecken schließen
352.2 Reviklappen in Abhangdecken
352.2.1 ‐ Angabe
352.2.2 ‐ Planung
352.2.3 ‐ Freigabe Planung
352.2.4 ‐ Reviklappen‐Lieferung und Einbau
352.3 Rauch‐ und Brandschotts vertikal (Zonierung Decke/ üb. Türen)
352.3.1    ‐ Deckenschott herstellen
352.3.2    ‐ Ausschnitte herstellen, Ausleibung Ausschnitte
352.3.3    ‐ UK an Ausschnitten für Brandschottungen/RLT‐Klappen
352.3.4    ‐ Medien, Kabel, Leitungen durchführen
352.3.5    ‐ Anarbeiten Schottungen (Promatleisten, Versiegelung etc.)
353.4 Brandschottungen (horizontal) für Kabel, Leitungen und Kanäle in AHD
353.4.1 ‐ Brandlastschottung für Elektrokabel
353.4.2 ‐ Brandlastschottung für MSR‐Kabel
353.4.3 ‐ Brandlastschottung für Sanitär‐, Heizungs‐, Kälteleitungen
353.4.4 ‐ Brandschutz durch Abhangdecken
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353.4.5 ‐ L‐90‐Abkofferung für Lüftungskanäle
353.5 ‐ Brandlastschottung für MT‐Medien, Leitungen, Kabel, Kanäle
353.4.5 ‐ Leitungsweg und Brandschottung für NEA‐Abgas
353.4.6 ‐ Leitungsweg und Brandschottung für BHKW/Hzg.
353.4.7 ‐ Flurquerende Abkofferungen für Medien m. Brandschutz

360 Dach
361 Notabdichtung
361.1 ‐ Dampfspüerre als Notabdichtung
361.2 ‐ (Not‐)einläufe in Dampfsperre
361.3 ‐ Anschluss Notabläufe, Leitungsführung außer Haus
362 Dacheinläufe und Notüberläufe
362.1 ‐ angeschlossene Einläufe liefern
362.2 ‐ angeschlossene Einläufe einbauen
362.3 ‐ angeschlossene Einläufe einbetonieren
362.4 ‐ angeschlossene Einläufe anschliessen
362.5 ‐ angeschlossene Einläufe eindichten
362.10 ‐ Notüberläufe bemessen
362.11 ‐ Anstauhöhe in Statik berücksichtgen
362.12 ‐ Notüberläufe liefern
362.13 ‐ Notüberläufe einbauen/ Kernbohren
362.14 ‐ Notüberläufe einbetonieren
362.15 ‐ Notüberläufe anschliessen
362.16 ‐ Notüberläufe eindichten
362.20 ‐ Balkonabläufe bemessen
362.21 ‐ Balkonabläufe liefern
362.22 ‐ Balkonabläufe einbauen/ Kernbohren
362.23 ‐ Balkonabläufe einbetonieren
362.24 ‐ Balkonabläufe anschliessen
362.25 ‐ Balkonabläufe eindichten
363 Schornsteinrohre und Abgasrohre (BHKW, NEA…)
363.1 ‐ Rohre über Dach
363.2 ‐ oberer Rohrabschluss
363.3 ‐ Abdichtungsflansch am Rohr
363.4 ‐ Schiebekonstruktion f. Längenänderung am Flansch
363.5 ‐ Beton‐ oder Mauerwerksaufkantung um Rohre
363.6 ‐ Anarbeiten der Abdichtung
363.7 ‐ oberseitige Verblechung
364 Sekuranten/Sicherungssysteme/Steigschutz/Pushlock
365 Begrünung:
365.1 ‐ Abdichtung
365.2 ‐ Anstaubewässerung Probe
365.3 ‐ Gründachaufbau extensiv oder intensiv, bestehend aus:                                                                                                                                                                                   
365.3.1  ‐ Bautenschutzmatte
365.3.2  ‐ Wurzelschutzschicht
365.3.3  ‐ Bautenschutzmatte
365.3.4  ‐ Gründachaufbau samt Ansaat, Randwinkel, Kontrollsch etc.
365.4 ‐ Randbeläge Platten/Beton
365.5 ‐ Entwässerungsrinnen (angeschlossen) vor Fenster/Türen
365.6 ‐ Entwässerungsrinnen (offen) vor Fenster/Türen
365.7 Geh‐ und Schutzbeläge
365.7.1 ‐ Kies
365.7.2 ‐ Betonplatten (Gehwegplatten)
365.7.3 ‐ Holzroste bzw. ‐beläge
365.7.4 ‐ Metall‐Laufstege
369.1 Technikelemente
369.1.1 ‐ Allgemeiner Stahlbau
369.1.2 ‐ Abdichtung
369.1.3 ‐ Schwingungsentkopplung
369.1.3.1   ‐ Angaben
369.1.3.2   ‐ Beistellen Matten Schwingungsentkopplung
369.1.3.3   ‐ Einbau 
369.1.4 ‐ Fundamente/Betonsockel
369.1.5 ‐ Aufständerung
369.1.6 ‐ Sockel/Metallunterbau bis durch Dachhaut
369.1.7 ‐ Primärroste auf Aufständerung
369.1.8 ‐ Sekundärroste auf Primärroste quer als Geräteträger
369.1.9 ‐ Laufstege
369.1.10 ‐ Geländer
369.1.11 ‐ Sicht‐ und Lärmschutz
369.1.12 ‐ Erdung/Blitzschutz
369.2 Werbeträger
369.2.1 ‐ Bemessung, Dimensionierung
369.2.2 ‐ Unterkonstruktion Fundament/Sockel (Lasteintragspunkte)
369.2.3 ‐ Werbeschild/‐anlage
369.2.4 ‐ Allgemeine Unterkonstruktion
369.2.5 ‐ ELT‐Anschluss
369.2.6 ‐ Reinigungsmöglichkeit
369.2.7 ‐ Revisionsmöglichkeit

4 Haustechnik
410 Sanitärinstallation
410.1 Sanitärtrennwandsysteme
410.2 Sanitärausstattung in Fertigbadzellen
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410.2.1 ‐ Spiegel
410.2.2 ‐ Leuchten und Steckdosen in Fertigbadzellen
410.2.3 ‐ Zugangstüren Fertigbadzellen
410.2.4 ‐ Rollenhalter
410.2.5 ‐ Handtuchhalter
410.2.6 ‐ Unterschränke /Regal wandhängend
410.2.7 ‐ Deckenblenden Oberwand bei Fertigbadzellen
410.2 Sanitärausstattung in örtlich erstellten Bädern
410.2.1 ‐ Spiegel
410.2.2 ‐ Leuchten und Steckdosen in Fertigbadzellen
410.2.3 ‐ Zugangstüren Fertigbadzellen
410.2.4 ‐ Rollenhalter
410.2.5 ‐ Handtuchhalter
410.2.6 ‐ Unterschränke / Regal wandhängend
410.2.7 ‐ Deckenblenden Oberwand bei Fertigbadzellen
410.3 Objekteinbauten
410.3.1 ‐ UA‐Profile/ Wandverstärkungen in Trockenbauwänden
410.3.2 ‐ Tragständer/Bügelgriffe u.ä. in Behinderten‐WC
410.3.3 ‐ Tragständer für WCs, Urinale
410.3.4 ‐ Wannenträger bzw. ‐untermauerung
410.4. Einbauwaschtische:
410.4.1 ‐ Platte/Randleisten
410.4.2 ‐ Unterkonstruktion
410.4.3 ‐ Einbaubecken
410.4.4 ‐ Armatur/Syphon/Anschluss
410.4.5 ‐ Papier‐ und Seifenspender
410.4.6 ‐ Unterschrank
410.5 Revisionsklappen
410.5.1 ‐ Angabe zu Orten und Anzahl
410.5.2 ‐ Planung mit Vermaßung
410.5.3 ‐ Lieferung und Einbau
411.1 Fettabscheideranlagen
411.1.1 ‐ Schächte und Abdeckungen
411.1.2 ‐ Erdarbeiten für Rohrleitungen
411.1.3 ‐ Rohrleitungen fetthaltige Abwässer
411.1.4 ‐ Abscheider GFK/Betonfertigteil
411.1.5 ‐ Kabel für GLT‐Störmeldung
411.1.6 ‐ Geber für GLT‐Störmeldung
411.2 Sprinkleranlagen
411.2.1 ‐ Angabe Decken‐ und Wandauslässe
411.2.8 ‐ Sprinklertank GFK ohne Stahl
411.2.9 ‐ Sprinklertank Beton
411.2.10 ‐ Abdichtung bei Betonwänden
411.2.11 ‐ Einbauteile Flansche etc. beistellen
411.2.12 ‐ Einbauteile Flansche etc. einbauen
411.2.13 ‐ Ersatzstromversorgung
410.10 Farbanstrich der Rohrleitungen
410.11 Hebeanlagen
410.11.1 ‐ Schächte
410.11.2 ‐ Abdeckungen Schächte
410.11.3 ‐ Rohrleitungen
410.11.4 ‐ Anschluss
410.11.5 ‐ Störmeldefunktion/GLT

420 Heizungsinstallation
420.1 Dämmung bei Fußbodenheizung mit Systemplatte
420.2 Betonkernaktivierung: siehe Rohbau
420.3 Raumthermostate/Zeitschaltuhren
420.3.1 ‐ Liefern der Bauteile
420.3.2 ‐ Verkabelung Angaben/Planung
420.3.3 ‐ Verkabelung liefern/einbauen
420.3.4 ‐ Aufklemmen
420.4 Maschinenfundamente für Kessel/ BHKW/NEA

430 Lüftungsinstallation
431 Brandschutzabkofferungen L90
431.1 ‐ Senkrechte L90‐Schächte (Leichtbau)
431.2 ‐ Waagerechte Abkofferung (siehe Decken!)
431.3 ‐ flurquerende Kanäle waagerecht
432 Ausschnitte in Decken und Wänden
432.1 ‐ Angabe
432.2 ‐ Herstellen
432.3 ‐ Einbausituation für Lüftungsklappen (Öffnung, Laibung, UK)
432.4 ‐ Einbau Lüftungsklappen in Wandöffnung
432.5 ‐ Anarbeiten der Lüftungsklappen an Öffnungen
433 Maschinenfundamente
433.1 ‐ Schwingungsentkopplung bemessen
433.2 ‐ Schwingungsentkopplung beistellen
433.3 ‐ Herstellen
433.4 ‐ Eindichten
434 Arbeitsbühnen und Gerätesockel über Dach siehe Dach
435 Kanalrauchmelder und BS‐Klappen
435.1 ‐ Lieferung
435.2 ‐ Einbau
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435.3 ‐ Elektrischer Anschluss Rauchmelder
435.4 ‐ Elektrischer Anschluss Stellmotor
437 Ansaug‐ und Ausblasgitter für Lüftung in Fassade
437.1 ‐ Bemessung, Angabe
437.2 ‐ Lieferung
437.3 ‐ Einbau
437.4 ‐ Anarbeiten Fassade an Lüftungsgitter
437.5 ‐ Stellmotor an Lüftungsgitter/ ‐klappe
437.6 ‐ Anschluss Stellmotor
437.7 ‐ Verkabelung, Kabelzuführung Stellmotor
430.9 Einregulieren der Anlage im Betrieb
430.10 Inbetriebnahme, Abnahme durch Lüftungs‐Prüfingenieur

440 Elektroinstallation
440.1 Doppelboden in ELT‐ und EDV‐Räumen
440.2 Bodentanks in Hohlraum‐ und Doppelböden
440.2.1 ‐ Angaben zu Lage/Anzahl
440.2.2 ‐ Öffnungen herstellen
440.2.3 ‐ Elektranten
440.2.4 ‐ Geräteträger
440.2.5 ‐ Einsätze 230V
440.2.6 ‐ Einsätze TK/IT liefern
440.2.7 ‐ Einsätze TK/IT auflegen/messen
440.2.8 ‐ Bodenbelag für Elektranten
440.3 Einbauleuchten
440.3.1 ‐ Einbetoniertöpfe liefern
440.3.2 ‐ Einbetoniertöpfe einbauen
440.3.3 ‐ Angabe Größe, Anzahl, Einbaugewicht
440.3.4 ‐ Ausschnitte in GK herstellen
440.3.5 ‐ Ausschnitte verstärken
440.3.6 ‐ Lieferung Brandschutztöpfe in BS‐Decken
440.3.7 ‐ Montage Brandschutztöpfe in BS‐Decken
440.3.8 ‐ Leuchten anschließen
440.4 Schalterprogramm für Fremdgewerke beistellen
440.4.1 ‐ Sonnenschutzschalter
440.4.2 ‐ TK/IT/BB‐Anschlussdosen
440.4.3 ‐ Heizungsthermostate
430.10 Inbetriebnahme, Abnahme durch Elektro‐Prüfingenieur
440.6 Netzersatzanlagen
440.6.1 ‐ NEA: Angabe Einbringwege, ‐öffnungen und Lasten
440.6.2 ‐ Angabe Fundamente, Schwingungsentkopplung, Lärmemission
440.6.3 ‐ Bemessung Fundamente
440.6.4 ‐ Durchbrüche NEA‐Abgasrohr
440.6.6 ‐ Vorgaben Schallschutzmaßnahmen f. Ausbau
440.6.7 ‐ Lieferung, Einbau Brandschutztür T90 vor NEA‐ Raum
440.6.8 ‐ Lieferung, Einbau Nachströmgitter für NEA
440.6.9 ‐ Fußbodenbeschichtung NEA‐ Raum, Tankraum
430.10 Inbetriebnahme, Abnahme durch Elektro‐Prüfingenieur

456 BMA Brandmeldeanlage
456.1 Planung durch zertifizierten Planer
456.2 Kabelwege (Pritschen, Bühnen, ...)
456.3 Melder liefern und aufklemmen
456.4 Buskoppler für externe Geräte (Türen, Rauchvorhänge, RWA)
456.5 Beantragung Aufschaltung: Veranlasssung
456.6 Beantragung Aufschaltung: Kostenübernahme Einrichtung
456.7 Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) siehe Fassade
456.8 Feuerwehrpläne/‐laufkarten 
456.9 Inbetriebnahme/Sachverständigenabnahme

469 Fördertechnik (Aufzüge, Fahrtreppen)
469.1 Aufzüge samt Steuerung, 
469.2 Leerrohre für Aufzugshydraulik/sonstige Betriebstechnik
469.3 Halfenschienen/Halfensteine für Aufzug
469.3.1 ‐ Beistellen
469.3.2 ‐ Einbauangaben
469.3.3 ‐ Einbauen
469.3.4 ‐ Lasthaken (Normteil)/Beschilderung
469.3.5 ‐ Steigeisen
469.3.6 ‐ Hilfskonstruktion zur Lastaufnahme im Schachtkopf
469.4 Montage
469.4.1 ‐ Montageebenen aus Bauholz herstellen
469.4.2 ‐ Montageebenen aus bauholz beseitigen
469.4.3 ‐ Beistellung Kran/Hebenzeug
469.5 Anstrich/Beschilderung
469.5.1 ‐ Ölfester Anstrich Maschinenraum
469.5.2 ‐ Wandanstrich Maschinenraum
469.5.3 ‐ Anstrich Schachtgerüst
469.5.4 ‐ Beschilderung Maschinenraum
469.5.5 ‐ Beschilderung Etagentüren
469.6 Schachtkopfentlüftung
469.6.1 ‐ Schachtkopfbelüfter elektr. nach ENEV
469.6.2 ‐ Rauchmelder, Rauchmeldezentrale
469.6.3 ‐ Zuführung 230V
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469.6.4 ‐ Zuführung BMA, Buskoppler
469.6.5 ‐ Einbau Schachtkopfbelüfter
469.6.6 ‐ Anarbeiten Dach‐/Fassadenbeläge od. Abdichtung
469.7 Etagenruftaster
469.7.1 ‐ Beistellen (UP‐Gehäuse)
469.7.2 ‐ Einbauen (UP‐Gehäuse)
469.7.3 ‐ Taster und Fahrtanzeige
469.7.4 ‐ Aufklemmen
469.8 Elektro
469.8.1 ‐ Unterverteilung/Absicherung
469.8.2 ‐ Arbeitssteckdosen
469.8.3 ‐ Schachtbeleuchtung
469.8.4 ‐ Anschlussleitung zum Aufzug
469.9 Notrufvorrichtung
469.9.1 ‐ Anschluss beantragen
469.9.2 ‐ Anschlussleitung im Haus zum Aufzug
469.9.3 ‐ Anschluss auflegen
469.9.4 ‐ Servicevertrag abschließen
469.10 Sachverständigen‐Abnahme
469.10.1 ‐ Veranlassung
469.10.2 ‐ Begleitung/Teilnahme/Prüfkörpergestellung
469.10.3 ‐ Kostenübernahme
469.11 Wartungsvertrag einholen/abschliessen
469.12 Schlüsselschalter; Halbzylinder liefern
469.20 Kabinenausstattung
469.20.1 ‐ Wandbelag Aufzugskabinen
469.20.2 ‐ Bodenbelag Aufzugskabinen
469.20.3 ‐ Unterseite Fahrtreppen Bekleidung

480 GLT/MSR
480.1 Hardware
480.1.1 ‐ Datenpunkte: Einbaulage angeben
480.1.2 ‐ Aktive Komponenten: Ventile, Klappen etc. liefern
480.1.3 ‐ Passive Komponenten: Fühler, Melder etc. liefern
480.1.4 ‐ Hardwarekomponenten einbauen 
480.1.5 ‐ Hardwarekomponenten aufklemmen
480.2 Verkabelung
480.2.1 ‐ Verkabelung liefern und einbauen
480.2.2 ‐ Kabelwege (Pritschen, Bühnen, ...)
480.3 Programmierung, Inbetriebnahme
480.3.1 ‐ Software für Programmierung versorgen
480.3.2 ‐ Grundprogrammierung 
480.3.3 ‐ Einregeln, Erstkalibrierung
480.3.4 ‐ Inbetriebnahme
480.3.5 ‐ Feinkalibrierung nach Inbetriebnahme
480.4 Anlagen‐/Softwareplanung Übergreifende Steuerung TGA
480.4.1 ‐ Softwareintegration; Anlagenintegration
480.4.2 ‐ Brandfallsteuerungsmatrix
480.4.3 ‐ Planung, Softwareentwicklung
480.4.4 ‐ Inbetriebnahme
480.4.5 ‐ Probebetrieb
480.4.6 ‐ Vorbereitung/Begleitung Sachverständigenabnahme
480.4.7 ‐ Kosten Sachverständigenabnahme
480.4.8 ‐ Dokumentation

500 Außenanlagen
500.1 Außenleuchten
500.1.1 ‐ Fundamente
500.1.2 ‐ Leuchten liefern
500.1.3 ‐ Leuchten montieren + anschließen
500.1.4 ‐ Masten liefern
500.1.5 ‐ Masten einbauen, aufrichten
500.1.6 Stromzuführung
500.1.7 ‐ Kabelweg Erdarbeiten
500.1.8 ‐ Erdkabel liefern
500.1.9 ‐ Anschließen
500.2 Zaunanlagen und ‐tore
500.3 Schrankenanlagen, Tore
500.3.1 ‐ Fundamente
500.3.2 ‐ Schranke, Tore, Drehkreuze liefern
500.3.3 ‐ Fundamente für Schranken, Tore, Drehkreuze
500.3.4 ‐ Kabelweg Erdarbeiten
500.3.5 ‐ Erdkabel beistellen, liefern
500.3.6 ‐ Aufklemmen, Inbetriebnehmen
500.3.7 ‐ Induktive Kontaktschleife liefern
500.3.8 ‐ Induktive Kontaktschleife einbauen
500.3.9 ‐ Halbzylinder liefern
500.3.10 ‐ Schlüssel liefern
500.3.11 ‐ Kartenleser liefern
500.3.12 ‐ Karten liefern
500.3.13 ‐ Programmierung Transpondersystem
500.3.14 ‐ Steele für Transponder oder Halbzylinder liefern
500.3.15 ‐ Steele: Fundament und Einbau
500.10 Geländer im Außenbereich
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500.11 Stützwände im Außenbereich
500.12 Massivtreppen im Außenbereich
500.13 Müllplatzumhausung
500.14 Fundamente für Zaun, Geländer, Fahnenmast, Müllplatz
500.15 Freistehende Werbeträger (Steelen)
500.15.1 ‐ Fundament
500.15.2 ‐ Konstruktion Werbeträger
500.15.3 ‐ Werbematerial mit Grafik
500.15.4 ‐ Beleuchtung
500.15.5 ‐ Kabelweg Erdarbeiten
500.15.6 ‐ Erdkabel liefern
500.16 Fahnenmasten

600 Ausstattung, Beschilderung, Kleingewerke
600.1 Teeküchen
600.1.1 ‐ Möbel
600.1.2 ‐ Spülbecken
600.1.3 ‐ Armatur
600.1.4 ‐ Heißwassergerät
600.1.5 ‐ Anschluss
600.2 Schließanlage (rein mechanisch)
600.3 Rettungswegpläne
600.4 Mobile Feuerlöschgeräte
600.10 Kellerabtrennungen
600.10.1  ‐ Licht
600.10.2  ‐ Steckdose
600.10.3  ‐ Halbzylinder/Vorhängeschloss passend zu Schließanlage
600.10.4  ‐ Auswechselungen Haustechnik
600.20 Bauendreinigung
600.20.1 ‐ Allgemeinbereiche
600.20.2 ‐ Mietflächen ohne Mieterausbau
600.20.3 ‐ Mietflächen mit Mieterausbau
600.20.4 ‐ Technikräume
600.20.5 ‐ Fassaden (Scheiben)
600.20.6 ‐ Innenverglasungen, Geländer (Scheiben)
600.20.7 ‐ Tiefgarage
600.20.8 ‐ Grundstück
600.20.9 ‐ Dachfläche
600.30 Beschilderung
600.30.1 ‐ Keller/Räume
600.30.2 ‐ Fluchtwegbeschilderung (ohne Leuchten)
600.30.3 ‐ Beschilderung der Leitungen
600.30.4 ‐ Beschilderung Technikräume
600.30.5 ‐ Hausnummernleuchten
600.30.6 ‐ Beschilderung Außenanlagen

470 Nutzungsspezifische Anlagen
471 Küchentechnische Anlagen
471.1 Gewerbeküchen
471.1.1 Ablaufrinnen
471.1.2 Gerätesockel
471.1.3 Gefälleplanung, Angaben Reinigungsmittel, ‐gerät und ‐druck
471.1.4 Angabe erf. Medien, Leitungen und Leistungswerte
471.1.5 Ver‐ und Entsorgungsleitungen bis zur Geräteanschlussdose
471.1.6 Geräteanschlüsse (Strom, Wasser, Gas…)
471.1.7 Rammschutz Wände
471.1.8 Wandverstärkungen in TB‐Wänden für Lastaufnahme/Geräteanschlüs.
471.2 Ablufthauben
471.2.1 ‐ RLT‐Kanalzuführung bis an Haube
471.2.2 ‐ ggf. Deckenausschnitt herstellen
471.2.3 ‐ Unterkonstruktion/ Abhang f. Ablaufthaube
471.2.4 ‐ Ablufthaube liefern
471.2.5 ‐ Ablaufthaube einbauen, Kanalanschluss
471.2.6 ‐ Steuerung für Ablufthaube ‐ Geräte
471.2.7 ‐ Steuerung für Ablufthaube ‐ Kabel Unterputz
471.3 Fettabscheider
471.3.1 Fettabscheider ‐ Größenangabe
471.3.2 Fettabscheider ‐ Lieferung und Anschluss
471.3.3 Fettabscheider GLT‐Zuleitung
471.3.4 Fettabscheider GLT‐Aufschaltung
471.3.5 Fettabscheider ‐ Anfahrtweg/‐fläche für Saugfahrzeug
471.4 Kühlräume und Kältetechnik
471.4.1 Frischekühlräume (kein TK)
471.4.1.1 Bodenaussparung, Deckenlasten
471.4.1.2 Bodenabschluss an Frischekühlräume
471.4.1.3 Deckenschürzen im Deckenanschluss, seitl. Anschlüsse Frischekühlr.
471.4.1.4 Frischekühlräume ‐ Lieferung Wände, Decke, Boden, Türen
471.4.1.5 Frischekühlräume ‐ Anschluss Strom
471.4.1.6 Frischekühlräume ‐ Anschluss Kleinkälte
471.4.1.7 Frischekühlräume ‐ Anschluss GLT
471.4.2 Tiefkühlzellen
471.4.2.1 Bodenaussparung, Deckenlasten
471.4.2.2 ggf. Unterfrierschutz Tiefkühlzellen
471.4.2.3 Bodenabschluss an Tiefkühlzellen
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471.4.2.4 Deckenschürzen im Deckenanschluss, seitl. Anschlüsse TK‐Zellen
471.4.2.5 Tiefkühlzellen ‐ Lieferung Wände, Decke, Boden, Türen
471.4.2.6 Tiefkühlzellen ‐ Anschluss Strom
471.4.2.7 Tiefkühlzellen ‐ Anschluss Kleinkälte
471.4.2.8 Tiefkühlzellen ‐ Anschluss GLT
471.4.3 Kleinkälteanlagen
471.4.3.1 Kälteerzeuger liefern, einbauen
471.4.3.2 Stromzuführung für Kälteerzeuger
471.4.3.3 Elektr. Anschluss Kälteerzeuger
471.4.3.4 Kondensatablaufleitung
471.4.3.4 Rückkühler
471.4.3.5 Unterkonstruktionen, Halterungen
471.4.3.6 Kälteleitungen und ‐leitungswege, Dämmung, Brandschottung
471.4.3.7 Fassadenöffnungen, ‐gitter
471.4.3.8 Dachdurchführungen Kleinkälte "Spazierstock" in Abdichtung liefern
471.4.3.9 Dachdurchführungen Kleinkälte "Spazierstock" in Abdichtung eindichten
471.5 Küchentüren
471.5.1 ‐ Beschlagauswahl (Pendelbeschlag m. Fenster od. Motorantrieb)
471.5.2 ‐ Gefahrenanalyse Motorantrieb
471.5.3 ‐ Türen im Küchenbereich liefern, einbauen
471.5.4 ‐ Motorantriebe und Sensorleisten
471.5.5 ‐ Zuführung 230V, Kabel Sensorleisten, (SV‐Versorg?), Unterputz
471.5.6 ‐ Aufklemmen Motorantrieb
471.5.7 ‐ Inbetriebnahme Motorantrieb
471.6 Tresenanlagen
471.6.1 ‐ Rolladen Ausgabetresen samt Deckenschürze/ UK
471.6.2 ‐ Elektr. Anschluss Rolladen
471.6.3 ‐ Kabelzuführung 230V für Rolladen
471.6.4 ‐ Tresenunterbau, Einbausituation für kalte Präsentation
471.6.5 ‐ Edelstahltresen ‐ Aufnahme für heiß‐und‐kalt‐Präsentation
471.6.6 ‐ Hitze‐ und Kältetechnik in Tresen
471.6.7 ‐ Spuckschutz
471.6.8 ‐ Zuführung Kälteleitungen Kleinkälte an Tresen
471.6.9 ‐ Tresenanschluss an Kleinkälte

‐ Abwasserleitung/ Einlauf für Kondensatkälte und Wasser
471.6.10 ‐ Zuführung Strom 230V/ 400V
471.6.11 ‐ Stromanschluss für Tresen
471.7 Kleinlöschanlagen für Küchen
471.7.1 ‐ Planung
471.7.2 ‐ Angabe Einbauorte, Deckenausschnitte, Deckenverstärkung
471.7.3 ‐ Kleinlöschanlage
471.7.4 ‐ Aufschaltung auf BMA, Buskoppler
471.7.5 ‐ 230V‐Zuführung SV für Kleinlöschanlagen

472 Wäscherei‐ und Reinigungsanlagen
472.1.1 Gefälleplanung, Angaben Reinigungsmittel, ‐gerät und ‐druck
472.1.2 Gerätesockel
472.1.3 Ablaufrinnen
472.1.4 Angabe erf. Medien, Leitungen und Leistungswerte
472.1.5 Ver‐ und Entsorgungsleitungen bis zur Geräteanschlussdose
472.1.6 Geräteanschlüsse (Strom, Wasser, Gas…)
472.1.7 Rammschutz Wände
472.1.8 Wandverstärkungen in TB‐Wänden für Lastaufnahme/Geräteanschlüs.
472.1.9 RLT: Angabe Reinigungsmittel wg. Korossionsschutz Kanäle/Geräte
472.1.10 RLT‐ Kanal: Angabe Fortluftvolumen
472.1.11 RLT‐ Kanalzuführung bis Deckenauslass
472.1.12 RLT‐ Geräteanschluss an Deckenauslass

473 Medienversorgungsanlagen
473.1.1 Zentralen, Aufbereitungs‐ u.Verteilungsanlagentechnik
473.1.2 Bauliche Ausrüstung Zentralen: Oberflächen, baul. Schallschutz, Türen…
473.1.3 Gerätesockel
473.2 Medienleitungen (Gase, Narkosegasabsaugung, Quenchrohr…)
473.2.1  ‐ Leitungen
473.2.2  ‐ Leitungswege einschl. Brandschutz
473.2.2.1  ‐ … in TB‐Wänden: Angabe
473.2.2.2  ‐ … in TB‐Wänden: Brandschutz in Wand
473.2.2.3  ‐ … in TB‐Wänden: Brandschutz an Ausfädelungen
473.2.2.4  ‐ … in TB‐Wänden: Wandverstärkungen
473.2.2.5  ‐ … in Schächten: Unterkonstruktion für Wandbefestigung
473.2.2.6  ‐ … in Decken
473.2.3 Dachdurchtritte von Leitungen
473.2.3.1  ‐ Angabe Durchbrüche
473.2.3.2  ‐ Formteile Abdichtungsflansch/Längendehnung an Leitungen
473.2.3.3  ‐ Eindichten der Flanschformteile
473.2.3.4  ‐ Brandschutz Dachdeckendurchführung
473.3 Deckenversorgungseinheiten
473.3.1 ‐ Koordination Medien, Hochbau und TGA für DVEs
473.3.2 ‐ Angabe Gewicht, Medien, Leistungsaufnahme etc.
473.3.3 ‐ Unterkonstruktion für DVE bis an Rohdecke
473.3.4 ‐ Deckenausschnitte in AHD für DVEs
473.3.5 ‐ Beistellen Entnahmedosen für DVEs
473.3.6 ‐ Montage Entnahmedosen in DVEs
473.4 Medienschienen Intensivpflege / OP
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473.4.1 ‐ Koordination Medien, Hochbau und TGA für Medienschienen
473.4.2 ‐ Angabe Gewicht, Medien, Leistungsaufnahme etc.
473.4.3 ‐ Unterkonstruktion für Medienschienen in TB‐Wänden
473.4.4 ‐ Einbausituation Wandausfädelung (Brand‐ u. Schallschutz in TB)
473.4.5 ‐ Anschlusspeitschen für Anschluss Medienschienen
473.4.6 ‐ Aufklemmen/Anschliessen der Anschlusspeitischen
473.4.7 ‐ Beistellen Entnahmedosen Gase für Medienschienen
473.4.8 ‐ Montage Entnahmedosen Gase in Medienschienen
473.4.9 ‐ Aufklemmen Entnahmedosen in Medienschienen
473.5 Bettenschienen Normalpflege
473.5.1 ‐ Koordination Medien, Hochbau und TGA für Bettenschienen
473.5.2 ‐ Angabe Gewicht, Medien, Leistungsaufnahme etc.
473.5.3 ‐ Unterkonstruktion für Medienschienen in TB‐Wänden
473.5.4 ‐ Einbausituation Wandausfädelung (Brand‐ u. Schallschutz in TB)
473.5.5 ‐ Anschlusspeitschen für Anschluss Bettenschienen
473.5.6 ‐ Aufklemmen/Anschliessen der Anschlusspeitischen
473.5.7 ‐ Beistellen Entnahmedosen Gase für Bettenschienen
473.5.8 ‐ Montage Entnahmedosen Gase in Bettenschienen
473.5.9 ‐ Geräteträgerdosen Elektro in Bettenschienen
473.5.10 ‐ Anschlussdosen und Anschlüsse Elt./ Kommunik. Bettenschienen
473.5.11 ‐ Anschlussdosen für Patientenentertainment
473.5.12 ‐ Statische Lastaufnahme für Patientenentertainment‐Display
473.5.13 ‐ Aufklemmen Kommunikationsanlagen
473.5.14 ‐ Aufklemmen Elektroanlagen
473.6 Ventilabsperrkästen
473.6.1  ‐ Angabe zu Lage, Größe, Gewicht, Bewegungsraum, Zuführung…
473.6.2 ‐ Wandnischen Trockenbau erstellen
473.6.3 ‐ Brandschutz im Trockenbau für Einbausituation Ventilabsperrkästen
474 Medizin‐ und labortechnsiche Anlagen
474.1 Koord. für Anschlüsse, Leitungswege, Lasten, Einbringwege med. Großgeräte
474.2 VE‐Wasseranlagen
474.2.1 ‐ Angabe Leistungsbedarf, Entnahmestellen
474.2.2 ‐ VE‐Anlage liefern, aufstellen
474.2.3 ‐ VE‐Anlage anschliessen Wasser
474.2.4 ‐ VE‐Anlage anschliessen Elektro
474.2.5 ‐ VE‐Anlage Leitungswege
474.2.6 ‐ VE‐Anlage Leitungen bis Absperrventil
474.3 Zivile Möblierung, lose
474.4 Zivile Möblierung, ortsfest
474.4.1 ‐ Ortsfeste Möbel liefern, aufstellen
474.4.2 ‐ Techn. Einbauten in ortsfeste Möbel
474.4.3 ‐ Ausschnitte für techn. Einbauten in ortsfeste Möbel
474.4.4 ‐ Leuchten in Möbeln, eltektr. Anschluss
474.4.5 ‐ Einbaubecken, Armaturen, Syphones, Anschluss in ortsf. zivile Möbel
474.5 Medizintechnische Möblierung (Edelstahlmöbel)
474.5.1 ‐ Lieferung Edelstahlmöbel
474.5.2 ‐ Kühl‐, Gefrier‐ und Brutschränke in Edelstahlmöbeln
474.5.3 ‐ Angabe zu Aufstellort, Lastaufnahme, Leistungsaufnahme etc.
474.5.4 ‐ Medienzuführung bis Wand‐/Boden‐/Deckenauslassdose
474.5.5 ‐ Übergabedose, Klemmdose, Absperreinrichtung
474.5.6 ‐ Abwasserleitungsanschluss
474.5.7 ‐ GLT‐Anbindung (Kabelzuführung) für Edelstahlgeräte
474.5.8 ‐ GLT‐Aufklemmen der Edelstahlgeräte
474.5.9 ‐ Leuchten in Möbeln, eltektr. Anschluss
474.5.10 ‐ Einbaubecken, Armaturen, Syphones, Anschluss Edelstahlmöbel
474.6 Medizinische Großgeräte
474.6.1 ‐ Angabe Lasten, Einbringwege, Lastaufnahme, Abluftvolumen etc.
474.6.2 ‐ Lieferung und Aufstellung Großgeräte
474.6.3 ‐ Einbringöffnungen und ‐wege für Großgeräte
474.6.4 ‐ Gerätesockel
474.6.5 ‐ Ableitfähige Böden
474.6.6 ‐ Strahlenschutz in Decke/Wände/Türen/Fenster
474.6.7 ‐ Wandblenden
474.6.8 ‐ Leitungszuführung HLS/E und Leitungswege
474.6.9 ‐ Aufklemmen Geräte
474.6.10 ‐ Leitungen für Geräteanschluss zum Schaltraum
474.6.11 ‐ Wandöffnungen/ ‐durchtritte für Leitungen
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